

## SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS

## ILGALAIKIS PLANAS 2016-2024 M.

patikslintas 2022-01-01

Eil. Nr.	Gatvė	Namo Nr.	Miestas	Laikotarpis		I kainis, €	Kaupiama suma, €	Darbų pavadinimas	Pastabos
				Pradžios data	Pabaigos data				
1	Birutės	32	Telšiai					Namas renovuotas	
2	Birutės	24	Telšiai	2021.11.01	2023.04.30	0.25		Medžių nu pjovimas	Namas renovuotas
3	Birutės	10	Telšiai					Namas renovuotas	
4	Būgenių	6	Nerimdaičiai						Kamino remontas
5	Bažnyčios	19	Gadūnavas	2022.01.01	2022.12.31	0.25			Namas renovuotas
6	Dariaus ir Girėno	14	Telšiai					Namas renovuotas	
7	Dariaus ir Girėno	3	Telšiai					Namas renovuotas	
8	Dariaus ir Girėno	7	Telšiai					Namas renovuotas	
9	Dariaus ir Girėno	20	Telšiai					Namas renovuotas	
10	Dariaus ir Girėno	5	Telšiai					Namas renovuotas	
11	Dariaus ir Girėno	6	Telšiai					Namas renovuotas	
12	Daukanto	1	Telšiai					Namas renovuotas	
13	Daukanto	43	Telšiai					Namas renovuotas	
14	Daukanto	37	Telšiai					Namas renovuotas	
15	Daukanto	32	Telšiai					Nenumatytiems darbams	
16	Džiugo	1	Telšiai	2021.07.01	2023.06.30	0.15			Namas renovuotas
17	Džiugo	1a	Telšiai						
18	Ežero	12	Telšiai						
19	Karaliaus Mindaugo	32	Telšiai	2019.09.01	2021.08.31	0.45		25000 Kiemo asfaltavimo darbai	
20	Kauno	9	Telšiai					Namas renovuotas	
21	Kauno	17	Telšiai	2021.04.01	2022.03.31	0.2		2985 Gelžbetoninių sąramų keitimas	Vyksta renovacija
22	Kauno	5	Telšiai						
23	Kepyklos	6	Telšiai					Tikslinamas IP	
24	Kėstučio	15	Telšiai					Namas renovuotas	
25	Kėstučio	25	Telšiai					Tikslinamas IP	
26	L. pelėdos	3	Telšiai						



60	Rambyno	20	Telšiai								
61	Rambyno	18	Telšiai	2021.01.01				0.2		Nenumatytiems darbams	
62	Rambyno	14a	Telšiai								
63	Respublikos	17	Telšiai								
64	Saulėtekio	17	Telšiai								
65	Saulėtekio	7	Telšiai								
66	Sedos	21	Telšiai								
67	Sedos	23	Telšiai								
68	Sedos	27	Telšiai							Namas renovuotas	
69	Sedos	9	Telšiai							Namas renovuotas	
70	Sedos	11	Telšiai							Namas renovuotas	
71	Sedos	17	Telšiai								
72	Sinagogos	2	Telšiai							Tikslinamas IP	
73	Stoties	8	Telšiai	2016.08.01				0.08		Nenumatytiems darbams	
74	Stoties	8a	Telšiai								
75	Stoties	12	Telšiai							Namas renovuotas	
76	Šatrijos Raganos	12	Pavandenė								
77	Šviesos	21	Telšiai							Namas renovuotas	
78	Šviesos	25	Telšiai								
79	Šviesos	27	Telšiai								
80	Šviesos	31	Telšiai	2018.04.01				0.1		Nenumatytiems darbams	
81	Šviesos	3	Telšiai	2020.09.01				0.5		Laiptinės durys ir langas	
82	Taikos	4	Telšiai								
83	Taikos	11	Telšiai								
84	Telšės	4	Telšiai								
85	Tulpių	2	Telšiai	2020.07.01				0.3		Pastato pridavimui	
86	Turgaus Aikštė	12	Telšiai	2021.06.01	2024.05.31			0.71		4960 Stogo remontas	
87	Turgaus Aikštė	20	Telšiai								
88	V. Dariaus ir Girėno	3	Varniai								
89	V. Dariaus ir Girėno	4	Varniai								
90	V. Dariaus ir Girėno	5	Varniai								
91	V. Dariaus ir Girėno	6	Varniai								
92	V. Dariaus ir Girėno	9	Varniai								

93	V. Dariaus ir Girėno	29	Varniai						
94	V. Daukanto	3	Varniai	2021.04.01	2022.03.31	0.55	2150	Laiptinės remontas	
95	V. Daukanto	25	Varniai						
96	V. Medininkų	3	Varniai						
97	V. Valančiaus	10	Varniai						
98	V. Vytauto	6	Varniai						
99	V. Vytauto	21	Varniai						
100	V. Žarėnų	1	Varniai						
101	Vilniaus	8	Telšiai	2018.10.01		0.1		Nenumatytiems darbams	
102	Vilniaus	28	Telšiai						
103	Vilniaus	20	Telšiai					Vyksta renovacija	
104	Vilniaus	34	Telšiai						
105	Žemaitės	59	Telšiai						
106	Žemaitės	17a	Telšiai					Namas renovuotas	
107	Žemaitės	28	Telšiai						
108	Žemaitės	29	Telšiai						
109	Žemaitės	43	Telšiai						
110	I. Vaišvilos 4	4	Ubiškė	2021.08.01	2022.12.01	0.5		Nenumatytiems darbams	
111	Žarėnų	14	Ryšėnai						

Direktorius



Adomas Domarkas

Sudarė

Ekonomistė Nina Rusikienė